

**План мероприятий (дорожная карта)
реализации модели наставничества обучающихся в МБОУ СОШ №7
на 2023/2024 учебный год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Мероприятие	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
1.	Запуск программы наставничества	Подготовка нормативной базы реализации Целевой модели наставничества	1. Издание приказа о внедрении Целевой модели наставничества. 2. Разработка и утверждение Положения о наставничестве. 3. Разработка и утверждение Целевой модели наставничества. 4. Разработка и утверждение дорожной карты внедрения системы наставничества. 5. Издание приказа о назначении куратора внедрения Целевой модели наставничества.	Август 2023г	Директор
		Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы	1. Проведение совещания с педагогами по вопросам реализации Целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. 2. Сформировать банк программ по одной из форм наставничества «Учитель-ученик»	Август 2023г	Директор, Замдиректор по УВР
2.	Формирование базы наставляемых	Сбор данных о наставляемых	1. Проведение анкетирования среди обучающихся/родителей желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на обработку персональных данных от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых.	Сентябрь 2023г	Замдиректор по УВР
		Формирование базы наставляемых	Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов.	Сентябрь 2023	Куратор модели наставничества
3.	Формирование базы наставников	Сбор данных о наставниках	1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на обработку персональных данных.	Сентябрь 2023	Куратор модели наставничества
		Формирование базы наставников	Формирование базы данных из числа педагогов.		
4.	Отбор и обучение наставников	Обучение наставников	1. Организовать обучение на курсах повышения квалификации «Наставничество в образовательной	Август-октябрь 2023	Директор

			организации»		
5.	Формирование наставнических пар/групп	Отбор наставников и наставляемых	1. Проведение анкетирования на предмет предпочтительного предмета в нем и качества наставления. 2. Анализ анкет и соединение наставников с наставляемыми в группы/пары	Сентябрь 2023	Куратор модели наставничества
		Закрепление наставнических пар/групп	1. Издание приказа «Об утверждении наставнических групп/пар. 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых	Сентябрь-октябрь 2023	Директор наставники
6.	Работа наставнических групп/пар	Комплексное проведение встреч наставников и наставляемых	1. Проведение первой, организационной встречи наставника и наставляемого. 2. Регулярные встречи наставника и наставляемого.	Октябрь-май 2024	Наставники
		Организация текущего контроля достижения планируемых результатов	Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки.	Март 2024	Куратор модели наставничества
7.	Завершение наставничества	Отчеты по итогам наставнической программы	1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества.	Май 2024	Куратор модели наставничества
		Мотивация и поощрение наставников	Приказ о поощрении участников наставнической модели.	Май 2024	Директор