

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 7 с. Прохладное Надеждинского района»

Дорожная карта

Первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году.



Утверждена приказом № 90-о

от 02.05.2023 г.



№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
<b>Нормативно-правовая, организационная деятельность</b>				
1	Назначение руководителя Центра «Точка роста»	При кат №89-0	Ибрагимова М.И	до 02.05.2023
2	Утверждение дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	Приказ № 90-0	Ибрагимова М.И	до 02.05.2023
3	Утверждение Положения о деятельности Центра	Приказ №89-0	Ибрагимова М.И	до 02.05.2023
4	Разработка и утверждение основных и дополнительных образовательных программ		Ибрагимова М.И	до 01.06.2023
5	Организация набора детей, обучающихся по программам Центров		Ибрагимова М.И	Май- август 2023
6	Зачисление обучающихся по образовательным программам Центров		Ибрагимова М.И	до 25.08.2023
7	Разработка сценарий проведения открытия Центров в единый день открытия		Некрылова Ж.П.	До 15 августа 2023
8	Открытие Центров в единый день открытия		Ибрагимова М.И., Кожевникова Н.С., Козырина О.О., Головизнина О.Ю.	1 сентября 2023
<b>Кадровое обеспечение</b>				
1	Подбор педагогических работников Центров	Укомплектованность Центров кадрами	Ибрагимова М.И., Кожевникова Н.С., Козырина О.О., Головизнина О.Ю.	До 01.06.2023
2	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров	Сертификаты об обучении	Ибрагимова М.И., Кожевникова Н.С.	Май-август 2023
<b>Информационная деятельность</b>				



1	Организация освещения информации об открытии Центров: - на телевидении и радио; - в печатных СМИ; - сетевых СМИ и Интернет- ресурсах (в том числе сайтах ОУО и ОО)	Размещение Информации Пресс-релиз Информационная Справка	Ибрагимова М.И., Кожевникова Н.С., Некрылова Ж.П., Козырина О.О.	апрель-август 2023
2	Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемыми Центрами	Протоколы Родительского собрания	Ибрагимова М.И.	до 01.06.2023
<b>Финансовая деятельность. Подготовка материально-технической базы</b>				
1	Определение объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов		Ибрагимова М.И.	до 01.06.2023
2	Обеспечение финансирования мероприятий по ремонту помещений Центров		Ибрагимова М.И.	июнь-июль 2023
3	Проведение ремонтных работ в помещениях Центров, приведение площадей ОО в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Помещение Центров Соответствующее Типовому дизайн-проекту и проекту зонирования	Ибрагимова М.И., Козырина О.О.	июнь-август 2023
4	Организация приемки оборудования	Подтверждающие документа	Ибрагимова М.И., Козырина О.О.	Август 2023